

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมอาชีพและมืงานทำ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่ง ครอบครัว	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรีและครอบครัว	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ”กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ”	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๖,๕๔๕
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการจัดสวัสดิการด้านการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖,๔๔๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวนผู้เบี้ยยังชีพคนพิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๒๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
โครงการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างไกลโรคติดต่อ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทราและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนในการเรียนและอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒๑,๐๙๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัด โคกพุทรา,โรงเรียนวัด จันทาราม,โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลโคกพุทรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้รับอาหารเสริม(นม) คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๑๖,๓๒๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
โครงการพิธีไหว้ครู	จำนวนเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลโคกพุทราและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโคกพุทราเข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๗ - ๑๒ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกพุทรา สังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด โคกพุทรา ได้รับอาหาร กลางวันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจัน ถาราม ได้รับอาหาร กลางวันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)	ฉีดวัคซีนป้องกันการโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)	จำนวนการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโคกพุทรา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการสุขภาพาส่งเสริมพัฒนา สถานประกอบการด้านอาหาร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการสำนักงานสีเขียว	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒนา รัฐสีมา คุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการ คัดแยกขยะ การกำจัดขยะในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๖ - ๕ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑,๘๗๐
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	๓๒,๖๐๐

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ย.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อเพชร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ พ.ย. ๖๖ - ๖ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	๑๐,๒๐๐
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการหมู่บ้านรักษา ศิล ๕	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ	๑๐,๕๐๐
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยบ้านนายอารมณ เชื้อบุญ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยบ้านนาย อารมณ เชื้อบุญ หมู่ที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเส้นบ้านนางโสภา ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายภัทรกร ขวัญยืน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเส้นบ้านนางโสภา ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้าน นายภัทรกร ขวัญยืน หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๑ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ	๓๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเส้นแยกบ้านนายบุญเลิศ พลอยงาม ถึงบ้านผู้ใหญ่สุวัฒน์ ฉลาดคิด หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเส้นแยกบ้านนาย บุญเลิศ พลอยงาม ถึงบ้าน ผู้ใหญ่สุวัฒน์ ฉลาดคิด หมู่ที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ	๒๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่และจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอย่างเพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่	จัดเก็บภาษีของเทศบาล ตำบลโคกพุทราเป็นไป อย่างทั่วถึง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	



โครงการอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	อำเภอโพธิ์ทองได้รับการสนับสนุนการงบประมาณในการจัดงานจัดงานรัฐพิธีคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
<b>โครงการ</b>	<b>ผลผลิต</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	<b>ผลการดำเนินการ</b>	<b>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ</b>
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ทองที่ได้รับมอบหมายได้รับการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๗ - ๕ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐